

Bilancio delle Opere in più ed in meno e variazioni emesse nella costruzione della Chiesa parrocchiale di Grolac  
 a senso del contratto d'appalto apunto dai signori Stefano Salvini e Giusepe Conti superiormente approvate colla rispettabile  
 ordinanza del 24 Gennaio 1851 N. 3058. - 215. v. ratificate con scrittura del 24 Febbrajo successivo.  
 Il prezzo finale di stima ascende ad Lire 58027.08 già depurato del valore degli oggetti di spoglie ritraibili dalle demoli  
 e quello di Delibere e di Lire 48650.

N. indese	Indicaz. delle Opere e Variazioni	Quant. in meno	Quant. in più	Quant. in meno	Quant. in più	Osservazioni
-----------	-----------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------

il mese di luglio del p. v. anno mille  
 ottocento cinquantiquattro (1854). L'altra  
 entro il mese di luglio del successivo  
 mille ottocento cinquantacinque (1855).

Conseguentemente le rispettive infrascritte  
 parti dichiarano del tutto transate e com-  
 poste ogni prudenza invente all'esaurito  
 appalto cui verte la sopra nominata scrit-  
 tura del 24 Febbrajo 1851. non che quanto  
 venne pattuito nel Verbale di consegna  
 eretto nello stesso giorno.


Tanto promettono le sottoscritte parti  
 di osservare, eseguire e mantenere in pie-  
 na buona fede, rimossa ogni eccezione, di-  
 -chiavando altresì le parti di comune accordo che  
 qualora nello stabilito tempo della manutenzione  
 si scoprisse nel predetto Bilancio delle commisioni  
 sia a danno dell'una che dell'altra parte, in tutto  
 le differenze reciprocamente da compensarsi e  
 termini di ragione, così pure nei riguardi fra  
 la fabbrica ed il M. R. sig. Parroco risul-  
 -tassero opere aggiuntive attinenti alla costruzione  
 della casa parrocchiale che fossero estranee alle  
 previste nel Preventivo allegato F. saranno

Staccate dal detto Bilancio e cavate al  
 M. R. sig. Parroco, e vice versa dalla fabbrica a  
 termini di ragione Par. Pio Capelli

Giusepe Conti  
 Felice Fabbricatore

Giosuè Parroco  
 Stefano Salvini Appaltatore  
 Giuseppe Conti Appaltatore  
 Moraglia Architetto Giacomo

Spaccato Traversata



4. Abaco

15.

30.

40.

35. Abaco

50.

55.

70.

80.

90.

off. Stefano Sabini Roma

Milano il 25. Agosto 1856  
Storag in id. Giamme