

da BILANCIO delle OPERE di Giacomo Meraglia anno 1853  
in Cartella 19a - fasc. A -

C H I E S A  
Parr.le  
Costo dell'o  
pera

1853

1853  
23/5

Calcolo globale dopo l'aggiunta del prezzo  
della stima e delle opere suppletive

L. 61.720.16

Rimanevano da pagarsi L. 13.394.86  
dopo il versamento dei precedenti  
acconti

MRAGLIA	Arch.	GIACOMO	
CASTELLI	Rev.	Pie	- parroco
BORCHI		Giuseppe	- Fabbricere
BANFI		Giovanni	- fabbricere
SALVINI		Stefano	- appaltatore
CONTI		Giuseppe	- appaltatore